DIÁRIO OFICIAL



Prefeitura Municipal de Porto Seguro

ÍNDICE

EXTRATO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CE-SEPROJE Nº 08/2025 .....

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CE-SEPROJE Nº 08/2025

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CE-SEPROJE nº 08/2025 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO. CONTRATADA: PORTICO CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 35.633.205/0001-99. OBJETO: Prorrogação de prazo para pavimentação de vias públicas do município de Porto Seguro/Bahia, conforme contrato de repasse 948173/2023/MCIDADES/CAIXA. VALOR: Alteração de prazo sem impacto financeiro no saldo do contrato. Demais condições contratuais ratificadas. VIGÊNCIA: 27/09/2026 a 26/09/2027. DATA ASSINATURA: 23/09/2026. Porto Seguro – Bahia, ZAQUEU DE OLIVEIRA FILHO - Secretário Municipal de Projetos Especiais.