
Obra: Creche  Proinfância - Tipo  1 - Distrito Itabatã

Município: MUCURI - BA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.189,81           0,08% 100,00%

1.189,81       

2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 595,07              0,04% 15% 85%

89,26            505,81             

3 FUNDAÇÕES 15.265,57         1,03% 70% 30%

10.685,90        4.579,67          

4 SUPERESTRUTURA -                    0,00% 10% 70% 20%

-                   -                   -                   

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 13.994,71         0,95% 15% 40% 45%

2.099,21          5.597,88          6.297,62          

6 ESQUADRIAS 282.704,77       19,16% 10% 40% 30% 20%

-                   28.270,48        113.081,91      84.811,43        56.540,95        

7 SISTEMAS DE COBERTURA -                    0,00% 25% 35% 25% 15%

-                   -                   -                   -                   

8 IMPERMEABILIZAÇÃO -                    0,00% 100%

-                   

9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 187.649,71       12,72% 15% 20% 20% 20% 20% 5%

28.147,46        37.529,94        37.529,94        37.529,94        37.529,94        9.382,49          

10 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) 221.070,28       14,99% 15% 15% 25% 20% 25%

33.160,54        33.160,54        55.267,57        44.214,06        55.267,57        

11 PINTURA 102.545,81       6,95% 30% 25% 40% 5%

30.763,74        25.636,45        41.018,32        5.127,29        

12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 41.843,00         2,84% 10% 20% 30% 20% 10% 10%

4.184,30          8.368,60          12.552,90        8.368,60          4.184,30          418429,99%

13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 5.361,77           0,36% 20% 20% 30% 25% 5%

1.072,35          1.072,35          1.608,53          1.340,44          268,09             

14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 18.531,45         1,26% 20% 20% 20% 20% 20%

3.706,29          3.706,29          3.706,29          3.706,29          3.706,29          

15 LOUÇAS E METAIS 80.176,86         5,44% 10% 20% 30% 40%

8.017,69          16.035,37        24.053,06        32.070,74        

16 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL 6.046,77           0,41% 30% 30% 20% 20%

1.814,03          1.814,03          1.209,35          1.209,35          

17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 34.829,74         2,36% 5% 10% 10% 20% 30% 25%

1.741,49          3.482,97          3.482,97          6.965,95          10.448,92        8.707,43          

18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V 262.344,44       17,78% 5% 5% 10% 20% 25% 25% 10%

13.117,22        13.117,22        26.234,44        52.468,89        65.586,11        65.586,11        26.234,44      

19 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 2.531,36           0,17% 20% 80%

506,27             2.025,09          

20 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA 44.046,40         2,99% 20% 30% 30% 20%

8.809,28          13.213,92        13.213,92        8.809,28        

21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA 3.305,87           0,22% 100%

3.305,87        

22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA) 50.900,69         3,45% 15% 10% 30% 20% 15% 10%

7.635,10          5.090,07          15.270,21        10.180,14        7.635,10          5.090,07        

23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 97.076,21         6,58% 15% 25% 15% 30% 15%

14.561,43     24.269,05        14.561,43        29.122,86        14.561,43      

24 SERVIÇOS FINAIS 3.171,48           0,21% 40% 60%

1.268,59          1.902,89        

1.475.181,77      100,00% 15.840,51     43.095,86        11.768,95        91.469,21        137.326,32      260.946,07      310.552,29      323.458,88      215.692,41      65.031,27      

1,07% 2,92% 0,80% 6,20% 9,31% 17,69% 21,05% 21,93% 14,62% 4,41%

1,07% 4,00% 4,79% 10,99% 20,30% 37,99% 59,04% 80,97% 95,59% 100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURI 
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Valores totais


