o PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURI
Obra: Creche Proinfancia - Tipo 1 - Distrito Itabata
Municipio: MUCURI - BA
Planejamento |
TTEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 3 5 6 7 3 9 10
1 SERVIGOS PRELIMINARES 1.189,81 | 0,08% 100,00%
1.189,81
2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDACOES 595,07 | 0,04% 15% 85%
89,26 505,81
3 FUNDACOES 15.265,57 | 1,03% 70% 30%
10.685,90 4.579,67
4 SUPERESTRUTURA - 0,00% 10% 70% 20%
5 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 13.994,71 | 0,95% 15% 40% 45%
2.099,21 5.597,88 6.297,62
6 ESQUADRIAS 282.704,77 | 19,16% 10% 40% 30% 20%
- 28.270,48 113.081,91 84.811,43 56.540,95
7 SISTEMAS DE COBERTURA - 0,00% 25% 35% 25% 15%
8 IMPERMEABILIZAGAO - 0,00% 100%
9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 187.649,71 | 12,72% 15% 20% 20% 20% 20% 5%
28.147,46 37.529,94 37.529,94 37.529,94 37.529,94 9.382,49
10 [SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAGAO) 221.070,28 | 14,99% 15% 15% 25% 20% 25%
33.160,54 33.160,54 55.267,57 44.214,06 55.267,57
11 [PINTURA 102.545,81 | 6,95% 30% 25% 40% 5%
30.763,74 25.636,45 41.018,32 5.127,29
12 [INSTALACAO HIDRAULICA 41.843,00 | 2,84% 10% 20% 30% 20% 10% 10%
4.184,30 8.368,60 12.552,90 8.368,60 4.184,30 |  418429,99%
13 |DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 5.361,77 | 0,36% 20% 20% 30% 25% 5%
1.072,35 1.072,35 1.608,53 1.340,44 268,09
14 [INSTALAGAO SANITARIA 18.531,45 | 1,26% 20% 20% 20% 20% 20%
3.706,29 3.706,29 3.706,29 3.706,29 3.706,29
15 [LOUCAS E METAIS 80.176,86 | 5,44% 10% 20% 30% 40%
8.017,69 16.035,37 24.053,06 32.070,74
16 |[INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL 6.046,77 | 0,41% 30% 30% 20% 20%
1.814,03 1.814,03 1.209,35 1.209,35
17 |SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO 34.829,74 | 2,36% 5% 10% 10% 20% 30% 25%
1.741,49 3.482,97 3.482,97 6.965,95 10.448,92 8.707,43
18 [INSTALAGOES ELETRICAS - 220V, 262.344,44 | 17,78% 5% 5% 10% 20% 25% 25% 10%
13.117,22 13.117,22 26.234,44 52.468,89 65.586,11 65.586,11 26.234,44
19 |INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO 2531,36 | 0,17% 20% 80%
506,27 2.025,09
20 |INSTALAGOES DE REDE ESTRUTURADA 44.046,40 | 2,99% 20% 30% 30% 20%
8.809,28 13.213,92 13.213,92 8.809,28
21 |SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA 3.305,87 | 0,22% 100%
3.305,87
22 |SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESC. ATMOSFERICAS (SPDA) 50.900,69 | 3,45% 15% 10% 30% 20% 15% 10%
7.635,10 5.090,07 15.270,21 10.180,14 7.635,10 5.090,07
23 |SERVICOS COMPLEMENTARES 97.076,21 | 6,58% 15% 25% 15% 30% 15%
14.561,43 24.269,05 14.561,43 29.122,86 14.561,43
24 |SERVICOS FINAIS 3.171,48 | 0,21% 40% 60%
1.268,59 1.902,89
Valores totais 1.475.181,77 | _100,00%] _ 15.840,51 | 43.095,86 | 11.768,95 | 01.469,21 | 137.326,32 | 260.946,07 | _ 310.552,29 323.458,88 215.692,41 | 65.031,27 |
1,07%] 2,92%] 0,80%] 6,20%] 9,31%| 17,69%] 21,05% 21,93% 14,62%] 4,41%
1,07% 4,00% 4,79% 10,99% 20,30% 37,99% 59,04% 80,97% 95,59% 100,00%




