
Obra: Pavimentação de Vias Data Base mar/21

Municipio:Mucuri - BA BDI 24,03%

Endereço: Avenida Rio Mucuri - Distrito de Itabatã Leis Sociais 114,02%

Item Descrição Total Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07

5.842,78        -                   -                   -                   -                   -                   -                   

100%

119.889,23    159.852,30    183.830,15    199.815,38    79.926,15      55.948,31      -                   

15% 20% 23% 25% 10% 7%

-                   -                   -                   -                   71.897,30      83.880,18      83.880,18      

30% 35% 35%

-                   -                   -                   -                   -                   -                   19.464,10      

100%

-                   -                   -                   -                   -                   -                   7.374,76        

100%

125.732,01    159.852,30    183.830,15    199.815,38    151.823,45    139.828,49    110.719,04    

12% 15% 17% 19% 14% 13% 10%

 LIMPEZA DA OBRA 7.374,76             

4 SINALIZAÇÃO 19.464,10           

Total 1.071.600,80     

Referência

SINAPI

sem desoneração

Cronograma Físico Financeiro

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.842,78             

2 PAVIMENTAÇÃO 799.261,50        

3 CALÇADAS 239.657,66        

5


