I Obra: Pavimentagdo de Vias Referéncia Data Base mar/21
Municipio: Mucuri - BA SINAPI BDI 24,03%
IEndere;o: Avenida Rio Mucuri - Distrito de ltabata sem desoneragdo Leis Sociais 114,02%

Cronograma Fisico Financeiro

.842,7 - R - N B N
1 SERVICOS PRELIMINARES 5.842,78 >.842,78
100%
_ 119.889,2 159.852, 183.830,1 199.815, 79.926,1 .948,31 -
5 TR —_— 9.889,23 59.852,30 83.830,15 99.815,38 9.926,15 55.948,3
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- - - R 71.897, .880,1 .880,1
3 CALCADAS 239.657,66 897,30 83.880,18 83.880,18
30% 35% 35%
- - - - - - - 19.464,1
4 SINALIZACAO 19.464,10 9.464,10
100%
5 LIMPEZA DA OBRA 7.374,76 . . . . . . 7.374,76
100%
125.732,01 | 159.852,30 | 183.830,15 | 199.815,38 | 151.823,45 | 139.828,49 | 110.719,04
Total 1.071.600,80
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